

ACTA DE REUNIÓN

No.: 1 _____

Fecha: lunes 25 de Agosto

Objetivo general:
Elegir el objetivo del proyecto y buscar una microempresas en la que podamos

- Listado de puntos a tratar.
- Elegir la empresa
 - Definir roles de cada integrante
 - Hacer el documento de consentimiento dirigido a la empresa
 - Realizar brief y mapa de actores

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Abieli	25/08	05/09
Investigador	Darina	25/08	05/09
Diseño	Fatima	25/08	05/09
MKT y comunicación	Zarife	25/08	05/09
Analítica	Darina, Fatima, zarife y Abieli	25/08	05/09

- Logros alcanzados:
- Definición de roles
 - Elección de una empresa para el proyecto
 - Rellenar datos acerca de la empresa

- Tareas pendientes:
- Elaboración de Brief y mapa de Actores

Fecha próxima reunión:
01 de septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Abieli Izquierdo Manuel. _____

Darina Guadalupe Lanz Vazquez _____

Zarife Zapata Álvarez

Fatima Guadalupe Torres González

ACTA DE REUNIÓN

No.: 2 _____

Fecha: 27 agosto 2025

Objetivo general:

- Obtener los permisos y el acceso a la información por parte de la empresa elegida

Listado de puntos a tratar.

- Elaboración de carta de consentimiento
- Bocetos de Brief y mapa de actores

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Abieli	25/08	05/09
Investigador	Darina	25/08	05/08
Desarrollador	Fatima	25/08	05/08
Analítica	(Todas)	25/08	05/08
Comunicación	Zarife	25/08	05/08

Logros alcanzados:

- Oficio por parte de la UJAT para solicitar permiso
- Fecha de cita en la empresa que se trabajará jueves 28 agosto

Tareas pendientes:

- Elaboración final de Brief y mapa de actores
- Obtención de la información para el proyecto

Fecha próxima reunión:

28 de agosto 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Abieli Izquierdo Manuel




Darina Guadalupe Lanz Vazquez



Fatima Guadalupe Torres González



Zarife Zapata Álvarez



ACTA DE REUNIÓN

No.: 3
Fecha: 1 septiembre

Objetivo general: búsqueda de información en documentos proporcionados por el docente.

- Listado de puntos a tratar.
- 1. Hacer lectura del CJM
 - 2. Adecuar dicha información e implementarla a nuestro proyecto

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Abieli	25/08	05/09
Investigador	Darina	25/08	05/09
Diseño	Fatima	25/08	05/09
MKT y comunicación	Zarife	25/08	05/09
analítica	Todas	25/08	05/09

Logros alcanzados:

- 1. Lectura sobre el CJM

- Tareas pendientes:
- 2. Realización del mapa
 - 3. Investigación de campo a consumidores frecuentes
 - 4. Solicitud de carta de presentación (nueva)

Fecha próxima reunión:
3 septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Abieli Izquierdo Manuel. _____

Darina Guadalupe Lanz Vazquez. _____

Fatima Guadalupe Torres González.

Zarife Zapata Alvarez.

ACTA DE REUNIÓN

No.: 4
Fecha: 03 septiembre 2025

Objetivo general:
Boceto de mapa del viaje del cliente

- Listado de puntos a tratar.
- 1. Elaboración de un método analítico para obtener información de los consumidores
 - 2. Hacer un boceto de un mapa del viaje del cliente

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Abieli	25/08	05/09
Investigador	Darina	25/08	05/09
Desarrollador	Fatima	25/08	05/09
MKT y comunicación	Zarife	25/08	05/09
analítica	todas	25/08	05/09

- Logros alcanzados:
- 1. Elaboración de una encuesta para nuestro mapa
 - 2. Boceto del mapa de viaje del cliente

- Tareas pendientes:
- 1. Aplicación de la encuesta a los consumidores
 - 2. Elaboración final del CJM

Fecha próxima reunión:

05 septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

ACTA DE REUNIÓN

No.: 5
Fecha: 08 septiembre

Objetivo general: Leer y analizar el documento proporcionado por la profesora sobre el ejemplo del informe

- Listado de puntos a tratar.
- 1. Hacer lectura del CJM
 - 2. Adecuar dicha información e implementarla a nuestro proyecto

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Darina	08/09	19/09
Investigador	Zarife	08/09	19/09
Diseño	Abieli	08/09	19/09
MKT y comunicación	Fátima	08/09	19/09
analítica	Todas	08/09	19/09


- Logros alcanzados:
- 1. Lectura sobre el ejemplo del informe

- Tareas pendientes:
- 2. Realización del informe
 - 3. Investigación más extensa sobre la opinión del cliente

Fecha próxima reunión:
10 de septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Abieli Izquierdo Manuel.




Darina Guadalupe Lanz Vazquez.



Fatima Guadalupe Torres González.



Zarife Zapata Alvarez.



ACTA DE REUNIÓN

No.: 6
Fecha: 10 de Septiembre

Objetivo general: Empezar a realizar el informe

- Listado de puntos a tratar.
- 1. Comentar la información
 - 2. Estructurar la información que hemos obtenido

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Darina	08/09	19/09
Investigador	Zarife	08/09	19/09
Diseño	Abieli	08/09	19/09
MKT y comunicación	Fatima	08/09	19/09
analítica	Todas	08/09	19/09

Logros alcanzados:

- 1. Obtención de la información de los clientes

Tareas pendientes:

- 2. Realizar el informe corto de insights priorizados

Fecha próxima reunión:
17 de septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Abieli Izquierdo Manuel. _____

Darina Guadalupe Lanz Vazquez. _____

Fatima Guadalupe Torres González.

Zarife Zapata Alvarez.

ACTA DE REUNIÓN

No.: 7
Fecha: 6 de Octubre de 2025

Objetivo general: Empezar a realizar a recabar la información sobre los objetivos de la microempresa para el plan de prueba.

- Listado de puntos a tratar.
- 1. Recabar la información sobre los objetivos
 - 2.
 - 3.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Zarife	06/10	17/10
Investigador	Fátima	06/10	17/10
Diseño	Darina	06/10	17/10
MKT y comunicación	Abieli	06/10	17/10
analítica	Todas	06/10	17/10

- Logros alcanzados:
- 1. Selección de información
- Tareas pendientes:
- 2. Iniciar con la tabla del plan de pruebas

Fecha próxima reunión:
08 de Octubre del 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Abieli Izquierdo Manuel. _____

Darina Guadalupe Lanz Vazquez. _____

Fatima Guadalupe Torres González.

Zarife Zapata Alvarez.
